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MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

CLASE 

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN GERENCIA 
PROPONENTE / 
CONTRATISTA 

ASEGURADORA / 
GARANTÍA 

ADMINISTRATIVOS 
JURÍDICOS 
LEGALES 

DOCUMENTALES 
REGULATORIOS 

El contratista no firma: el contratista se reusó a firmar, no estuvo de acuerdo 
con las cláusulas. Luego se procede a la aplicación de la póliza de seriedad 
de la oferta. 

  X 

El contratista incumple el objeto del contrato: se refiere a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del contratista, ejecución deficiente, materiales de 
mala calidad, multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. 

 X X 

Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del contratista.  X X 

No pago oportuno, por parte del contratista al personal de la obra en 
salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. 

 X X 

Paros ocasionados por los trabajadores y el personal de la obra por la no 
cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás 
beneficios a que tengan derecho. 

 X  

Daños a terceros por responsabilidad civil  X X 

Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos, unidades, 
cantidades de obra, especificaciones, operaciones aritméticas, etc.: hace 
referencia a cualquier error que se pueden presentar en las publicaciones 
en la página web. 

 X  

Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, en 
los documentos relacionados y/o en los documentos elaborados por él 
durante la ejecución del contrato. 

 X  

Error en la elaboración de la oferta económica, precios unitarios o precio 
total de la oferta o precios artificialmente bajos. 

 X  

No pago oportuno por parte del contratista, a toda clase de proveedores en 
relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. 

 X  

Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de 
uniones temporales y/o familiares de la empresa y/o firmas que contraten. 

 X  

Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra: el 
contratista en la visita de obra debe estudiar esta situación y tener planes 
de contingencia. 

 X  

Demora en la radicación de actas(correctamente diligenciadas y firmadas), 
cuentas, etc. 

 X  

Errores cometidos por el contratista y/o interventores en la elaboración de 
actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. 

 X  

Demora involuntaria en la revisión y tramite de actas y/o cuentas por parte 
de supervisores, interventores de contrato y/o proyecto. 

 X  

Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva en obra, 
por parte del contratista. 

 X X 

Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas 
en la zona. 

 X  

Demora en la legalización del contrato por parte del contratista.  X  

Demora en el trámite de aprobación de precios no previstos por parte del 
contratista. 

X   

Abandono de la obra por parte del contratista.  X X 

Manejo de anticipo: incumplimiento en la amortización del anticipo o mal 
manejo del mismo. 

 X X 

Suspensiones del contrato.  X  

Prórrogas del contrato.  X  

CONSTRUCCIÓN 

Estudios topográficos  X  

Transporte de materiales: efecto económico favorable o desfavorable 
ocasionado por la variación de la distancia desde la fuente de material al 
sitio de ejecución 

 X  

Fuentes de materiales: el efecto favorable o desfavorable ocasionado por la 
selección, explotación y manejo de los insumos provenientes de la fuentes 
de materiales. 

 X  

Otros permisos y autorizaciones (diferente a permisos ambientales): efecto 
económico derivado del incumplimiento de trámites que deba adelantar ante 
autoridades gubernamentales y/o la obtención de permisos, y/o licencias, 
y/o autorizaciones 

 X  

Programación de obra: efecto favorable o desfavorable derivado del 
desarrollo del esquema fijado en su programación aprobado por la 
secretaria para la ejecución de la obra: en cuanto a compra e ingreso de 
Materiales, ingreso y suministro de equipos, contratación de mano de obra, 
mantenimiento de vías de accesos a fuentes de materiales y de las vías 
públicas que utilice y localización de campamentos. 

 X  

Calidad de las obras: los efectos económicos desfavorables ocasionados 
por el incumplimiento de las especificaciones generales y particulares de 
construcción de carreteras y de las normas de ensayo de Materiales que 

 X  
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CLASE 

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN GERENCIA 
PROPONENTE / 
CONTRATISTA 

ASEGURADORA / 
GARANTÍA 

regulan el contrato. 

Riesgo geológico: efecto económico derivado de la presencia durante la 
ejecución del contrato de zonas inestables no identificadas en los 
Estudios y diseños  

X X  

Demoras ocasionadas por óptimo funcionamiento y puesta a punto de la 
maquinaria y/o equipo en la obra ó dalo de la maquinaria o el equipo. 

 X  

Demolición de los productos y elementos defectuosos construidos o 
materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y las 
normas 

 X  

FINANCIEROS 

Precios unitarios: los efectos económicos derivados de un análisis 
insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto 
Equipos, transporte, materiales y mano de obra. 

 X  

Financieros: cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero 
sin limitación a inflación, devaluación y tasa de interés 

 X  

Riesgos regulatorios: los efectos económicos derivados por la expedición 
de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales 
o nacionales posteriores al cierre del presente proceso 
Licitatorio. 

 X  

Insolvencia del contratista  X  

SOCIALES 
AMBIENTALES 
Y PREDIALES 

Sociales: los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en 
Razón a la ejecución de las obras; así como el efectos ocasionados por 
parálisis de las obras ocasionadas por el no pago de las obligaciones en 
materia de proveedores, salarios, seguridad social integral y parafiscales.. 

 X  

Permisos y autorizaciones ambientales: efectos económicos derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en las licencias ambientales 
y/o planes de manejo ambiental, así como la demora en la obtención de los 
permisos con autoridades ambientales nacionales o locales para la 
ejecución de las obras. 

 X  

Zonas de depósito: efectos económicos ocasionados por demora, trámite y 
cumplimiento en la disposición de materiales sobrantes producto de la 
ejecución de la obra 

 X  

CAUSAS NATURALES 
FUERZA MAYOR O 

CASO 
FORTUITO 

Asegurables: efecto económico ocasionado por desastres naturales como 
terremotos, inundaciones, sequías, etc 

X X  

No asegurables: efecto económico ocasionado por daño emergente 
proveniente de guerra, terrorismo, etc. 

X X  

 

 

 


