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A). Resumen ejecutivo 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular CREG 024 DE 2020 y dando cumplimiento con el 

numeral 6.5 de resolución CREG 015-2018, la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. desarrolla el informe 

soporte de la ejecución del Plan de inversión en el primer año 2019. En el presente informe se evidencian los 

beneficios recibidos por los diferentes usuarios con las inversiones realizadas a nivel de atención de la 

demanda, calidad del servicio y riesgo operativo; incluyendo los resultados obtenidos en materia de 

satisfacción del cliente en el 2019 el cual presenta un crecimiento de más de tres puntos porcentuales respecto 

al 2018, alcanzando un resultado del 80% de satisfacción general. Se describe el estado del sistema en el cual 

se discrimina el área de influencia, los activos operados registrando longitud de las redes de distribución, 

cantidad de transformadores de distribución conectados, la cantidad de usuarios entre residenciales y no 

residenciales, las demandas de energía y potencia, indicadores de calidad del servicio y las solicitudes de 

conexión recibidas en los niveles de tensión 1, 2 y 3 al cierre del año de reporte. 

Teniendo en cuenta la Resolución CREG 178-2019 y CREG 026-2020 con la aprobación de cargos asociados con 

la actividad de distribución de energía eléctrica atendida por Energía de Pereira; a continuación, se indican las 

inversiones aprobadas para los cinco años, cuyos valores están en pesos a diciembre del año 2017. De igual 

forma, se evidencia la desviación entre el valor aprobado y el realmente ejecutado en el 2019. 

RESUMEN - INVERSIÓN APROBADA 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

14.225.109.453 19.137.242.097 15.677.088.716 22.012.566.510 23.265.843.713 94.317.850.490 

Tabla 1. Inversión aprobada 2019-2023 

 

Valor Regulatorio 
Aprobado  

2019 

Valor de Ejecución 
Regulatorio  

2019 

 $           14.225.109.453   $          15.325.735.008  

Tabla 2. Valor Aprobado Vs Ejecutado 2019 

 

En el informe se muestra la inversión aprobada de acuerdo con la tabla 1.1 discriminada por área geográfica, 

por nivel de tensión, por categoría de activos y por los cuatro tipos de inversión (Tipo I, II, III y IV). 
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La inversión ejecutada en el 2019 como se identifica en la tabla 1.2 está discriminada en los siguientes 

proyectos: 

Proyecto  Objetivo del Proyecto Código 
Valor de 
Ejecución 

Regulatorio 2019 

1 RAMAL GENERAL. S/E VE-BOCATOMA E INTERCONEXIÓN CON LIBARÉ  $             663.332.879  

2 RAMAL GENERAL. LA CARMENCITA-LA SUIZA-PEZ FRESCO  $             154.646.975  

7 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS. 3CU  $             433.835.331  

8 SANTA CRUZ DE BARBAS-HASTA INTERCONECTARLO CTO. 8CU  $             159.857.384  

14 RAMAL ARABIA -PEREZ- YARUMAL- SANTA CRUZ DE BARBAS HASTA INTERCONECTARSE CON 3NA  $             631.131.029  

19 S/E VE - GLORIETA PINARES - CRA. 27 CLL. 14  $             215.966.735  

22 S/E VE - PINARES ALTO.   $             310.264.448  

31 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS 8DQ   $          1.117.202.895  

37 Reconductorización de 0,32Km hacia la suplencia con el 3CE.   $               93.653.766  

52 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS NODOS 199986 HASTA EL 180942  $               59.763.581  

53 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES PARA EL TRASLADO DE RAMALES DEL CTO. 1PA AL 2PA.  $             490.135.536  

57 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN CON EL CTO. 8CU  $             166.899.370  

62 Construcción salida circuito 2 CU macroproyecto GVR  $             162.447.486  

65 CONSTRUCCIÓN TRAMO DE RED PARA URBANIZACIÓN EL REMANSO SECTORES B Y C (IV ETAPA)  $               99.624.875  

78 CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DEL CIRCUITO 7VE  $             147.646.552  

96 Expansión para conexión nuevos clientes Redes Nivel I  $          1.199.805.245  

101 Expansión para conexión nuevos clientes Redes Nivel II y III  $          1.941.606.432  

106 REMODELACIÓN CTO. 2CE ETAPA II. CRA. 7 A 9 ENTRE CLL. 13 A 17  $             732.920.723  

115 Reemplazo Servicios Auxiliares en Subestación CUBA  $             121.548.000  

122 Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía Línea 115 kV DQ-PA  $             162.975.672  

123 Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía Línea 115 kV DQ-LR  $             237.237.804  

124 Reemplazo Interruptor de 33kV del transformador T3DQ  $               90.332.988  

125 Sistema de supervisión y control S/E PAVAS  $          2.171.342.000  

126 Sistema de supervisión y control S/E NARANJITO  $          1.261.819.000  

127 Nuevo Circuito 2CU  $             139.031.000  

128 Nuevo Circuito ICU  $             259.647.012  

129 Nuevo Circuito 7VE  $             139.031.000  

130 Reemplazo Interruptor de 33kV del transformador T1CU  $               87.803.892  

139 Ventorrillo-Cambio de RC por bahía en el IVE, incluyendo equipo de calidad  $             349.980.000  

143 Cambio de seccionador de línea en la línea DVE en la SE DQ.  $               58.742.550  

146 Sistema de Gestión de activos  $             668.763.078  

9 RAMAL GENERAL XOCHIMILCO - JORDAN.   $             143.296.338  

69 OBRA CIVIL. REMODELACIÓN CTO.2CE ETAPA III. Calles 21 a 27  $             295.028.434  

O2019 OTRAS INVERSIONES EN LA RED  $             358.415.000  

TOTAL  $   15.325.735.008  

Tabla 3. Proyectos de inversión ejecutados en 2019 
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Los proyectos 9 – (Ramal General Xochimilco - Jordán), 69 – (Obra Civil. Remodelación Cto. 2CE Etapa III); son 

proyectos que hacen parte del plan de inversión aprobado para ser ejecutados en el 2020, pero se inició con su 

ejecución en el 2019, teniendo en cuenta que algunos de los proyectos aprobados para el 2019 no se pudieron 

iniciar en el 2019, debido a que algunos dependían de permisos de algunas entidades gubernamentales, para 

los cuales no se alcanzó en el 2019 a tener la autorización por parte de estas para iniciar con dichos proyectos. 

Para otros fue necesario realizar trabajos concernientes a obras civiles en subestaciones, las cuales no se 

alcanzaron a tener listas en el mismo año. 

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas propuestas, se presentan los indicadores internacionales 

SAIDI y SAIFI con corte a diciembre del año de presentación del informe comparándolos con los suministrados a 

la Comisión.  

Desempeño 2019 

SAIDI 
(Horas) 

Meta 13,705 

Ejecutado 20,78 

SAIFI  
(Veces) 

Meta 11,672 

Ejecutado 13,89 

Tabla 4. Meta Vs Ejecutado. SAIDI y SAIFI 2019 

 

Dichos indicadores tienen por objetivo representar las horas de indisponibilidad y frecuencia al año que percibe 

cada usuario en promedio en nuestro Sistema de Distribución Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la 

frecuencia de las interrupciones del servicio) presentó un desempeño del 13,89; que obedeció en parte a las 

inversiones realizadas en años anteriores en equipos de reconexión automática y a la ejecución eficiente de los 

planes de mantenimiento en redes y subestaciones. El indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales 

de indisponibilidad del servicio) presentó un aumento para el último año en 6,88 horas más de indisponibilidad 

promedio versus el año 2018. Los resultados se justifican en un aumento de inversiones por un valor de $2.009 

millones en 2018 a $9.577 millones en el 2019, en lo que tiene que ver con redes de distribución y en 

concordancia con el primer año de ejecución del plan de inversiones de acuerdo con la metodología 

establecida por la Resolución CREG 015 de 2018, trayendo consigo un número considerable de horas y veces al 

año en promedio de interrupciones del servicio que regulatoriamente no son excluibles del cálculo de los 

indicadores de calidad actualmente. En este contexto se observa que por inversiones en el marco de la 

Resolución CREG 015 se presentaron 7,03 horas de indisponibilidad y 1,77 veces de salida promedio a los 

usuarios.  

En lo correspondiente a Gestión de Activos,  la vigencia 2019 se inició con el diagnóstico de procesos, 

valorando en nivel de madurez y hoja de ruta del Sistema de Gestión de Activos para Energía de Pereira. 

Mediante este estudio realizado por la Firma PMM se determinó que Energía de Pereira obtuvo un nivel de 
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madurez de 1,19 (Consciente) y la meta a alcanzar es nivel de madurez 3 (Competente); en el desarrollo del 

informe, se muestra el nivel de madurez obtenido en cada uno de los requerimientos de la ISO55001.

En el 2019 se realiza la compra del software EAM 

Máximo-IBM para el manejo de la información 

que garantice la gestión del ciclo de vida del 

activo, iniciando con los trámites respectivos para 

su implementación. 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de araña con el nivel de 

madurez alcanzado por EEP. 

Fuente Diagnóstico PMM 

 

B.) Acciones encaminadas al beneficio de los usuarios 

Las inversiones realizadas en el primer año del plan de inversión fueron ejecutadas teniendo siempre 

presente el enfoque principal de las mismas, con respecto a la atención de la demanda, calidad del 

servicio y riesgo operativo; lo cual le trae a los diferentes usuarios, ya sea a corto, mediano o a largo 

plazo grandes beneficios, ya que con las reposiciones de redes que estaban en mal estado, los equipos 

de subestaciones, líneas que ya se encontraban obsoletos, la instalación de nuevos equipos y brindando 

mayor capacidad en algunos circuitos se puede atender el crecimiento de la demanda de acuerdo con 

las solicitudes recientes o las futuras, manteniendo una buena prestación del servicio con calidad, 

confiabilidad y completa cobertura independiente del usuario que lo requiera, ya sea de tipo industrial, 

comercial o residencial.  

La ejecución de los proyectos de inversión realizados, en general, buscan tanto a corto como a mediano 

plazo causar el mismo efecto positivo, principalmente en atender todas las solicitudes de prestación del 

servicio de los diferentes usuarios, con calidad y minimizando el riesgo, no solo de los equipos sino por 

la seguridad de las personas que los operan. 

Todos los beneficios mencionados anteriormente se ven materializados en la forma en que los usuarios 

podrán contar con mayor número de horas de disponibilidad del servicio,  así se tendrá claro que las 

fallas en un sistema de distribución nunca van a faltar por diferentes factores. Con las inversiones 
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ejecutadas incluyendo la instalación de nuevos equipos se logra que estas fallas sean atendidas de una 

forma más rápida, ocasionando el restablecimiento del servicio en menor tiempo. 

En general se identifican los siguientes beneficios para los diferentes usuarios de la zona de influencia 

del Sistema de Distribución Local de Energía de Pereira: 

 
 

Demanda - Calidad del 
Servicio - Riesgo 

Operativo 

·Minimizar la frecuencia de daños en la red 
 
·Minimizar los mantenimientos correctivos 
 
·Instalación de red previendo las expansiones futuras. 
 
·Garantizar mayor continuidad en el servicio. 
 
·Brindar mayor estabilidad y confiabilidad. 
 

·Optimizar la capacidad de los transformadores instalados. 
 
Medición nivel de satisfacción de los usuarios 

El resultado obtenido en materia de satisfacción del cliente en el 2019 presenta un crecimiento de más 

de tres puntos porcentuales respecto al 2018, alcanzando un resultado del 80% de satisfacción general. 

De estos resultados se destaca una mejora del veinte por ciento en la percepción del cliente, frente a la 

relación entre el precio cobrado por el servicio vs la calidad de este y la atención ofrecida por nuestro 

personal humano, resultados que soportan el interés latente que tiene Energía de Pereira por generar 

valor compartido a sus  usuarios. 

Destacando estos buenos resultados, es importante reconocer que el sector energético está viviendo 

una transformación radical, donde los avances tecnológicos, la apuesta por ser sostenibles en el 

ambiente, lo social y lo económico, así como los cambios regulatorios y la necesidad por seguir siendo 

competitivos en el mercado llevan a señalar que la innovación servirá como el motor de la estrategia de 

crecimiento de la organización, es por esto que la innovación ha sido un esfuerzo reciente para Energía 

de Pereira, obteniendo un reconocimiento desde los últimos años como un eje fundamental para 

contribuir a la creación de valor de todos los grupos de interés. 

Medición nivel de satisfacción de los Grandes Clientes  

Una vez más Energía de Pereira realizó la encuesta de satisfacción a los Grandes Clientes, categorizados 

en usuarios Regulados incumbentes (usuarios con consumo superior a 10.000 kWh-mes) y usuarios 

Regulados no incumbentes. Para calcular la muestra se trabajó con un modelo estadístico dando como 

resultado un total de 60 usuarios a encuestar. Se evaluaron los siguientes aspectos:  
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• Suministro de energía • Atención al cliente • Condiciones del servicio • Imagen corporativa • Índice 

global de satisfacción: Servicio prestado e Imagen Corporativa. 

El índice global de satisfacción se ubicó en 83,8% para el mercado No Regulado donde se destaca el 

atributo de atención al cliente en 91,5% de satisfacción. Por su parte, para el mercado Regulado el índice 

global de satisfacción se ubicó en 84,5% siendo el atributo de condiciones del servicio el de mejor 

desempeño al ubicarse en 89,2%. 

Por su parte, los indicadores de percepción relacionados con el Servicio Prestado e Imagen Corporativa 

presentan un comportamiento que para el mercado No Regulado superan el 85% y 94% 

respectivamente y para el mercado Regulado 84% y 90% respectivamente. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y presentan oportunidades para que desde el área de 

Grandes Clientes se establezcan diferentes estrategias en función de alcanzar nuevas metas, que 

permitan fortalecer el servicio y por ende el índice de satisfacción. 

La medición del nivel de satisfacción del cliente se convierte para Energía de Pereira en una estrategia 

que busca identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio de energía eléctrica, 

esperando de esta manera entender, interpretar y atender a los clientes. 

La medición anual del Índice de Satisfacción del Cliente – ISCAL, se realizó por medio de una 

investigación realizada por la Universidad Tecnológica de Pereira a través de su facultad de Ciencias 

Empresariales. El estudio consistió en la aplicación de encuestas estructuradas en hogares de usuarios 

residenciales del servicio de energía eléctrica, seleccionados aleatoriamente, con el objetivo de 

determinar el grado de satisfacción con los servicios prestados por la Empresa. 

El estudio mantuvo las mismas categorías exploradas en los últimos años: suministro de energía, 

información y comunicación, factura de energía, imagen corporativa y atención al cliente. 

Adicionalmente, se incluyeron variables sobre el conocimiento de los programas de responsabilidad 

social empresarial y la percepción de precio. 

A continuación, se presentan los resultados generales del indicador de satisfacción del cliente: 

El resultado obtenido presenta un crecimiento del 3,23% en el 2019 con respecto al año 2018, 

alcanzando un resultado del 80% de satisfacción general del cliente. 

Este resultado es una consecuencia en gran medida del aumento en la percepción positiva sobre la 

variable precio, lo que significa que nuestros usuarios ven una relación directa entre el precio de la 

energía con respecto a la calidad del servicio y la atención ofrecida por nuestra compañía, el aumento 

en esta variable fue del 28,34%.  
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Adicionalmente, para el último año se incluyeron algunas variables que no habían sido consideradas en 

los años anteriores, como: evaluación general de la calidad del servicio y evaluación general de la 

ejecución del servicio, las que respectivamente fueron de 80,40% y 81,10%, evidenciándose así un 

resultado positivo a nivel general. 

C.) Descripción del sistema operado 

Área de influencia 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, una empresa de servicios públicos de naturaleza mixta, 

dedicada a desarrollar tres actividades de la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica: 

generación, comercialización y distribución; con presencia en la ciudad de Pereira y parte de municipios 

vecinos como Balboa, Filandia, Dosquebradas, Belalcázar, Marsella, Ulloa, La Virginia, Cartago y Santa 

Rosa de Cabal.  

Activos Operados 

Energía de Pereira cuenta con dos pequeñas centrales hidroeléctricas para generación (PCH), Nuevo 

Libare y Belmonte: 

Pequeñas Centrales hidroeléctricas (PCH) 

Nuevo Libaré Capacidad Instalada 6,25 MVA - 5,5MW 

Belmonte Capacidad Instalada 4,7 MVA - 3,8 MW 
Tabla 5. Pequeñas Centrales hidroeléctricas 

El Sistema de Distribución Local mantiene la topología de los últimos años, compuesta por 9 

subestaciones, con capacidad de transformación en 115 kV de 225 MVA y en 33 kV de 183,5 MVA, 

atendiendo el 100% de la demanda del Municipio de Pereira y parte de municipios vecinos como, 

Balboa, Filandia (Quindío), Dosquebradas, Belalcázar (Caldas), Marsella, Ulloa (Valle), La Virginia, 

Cartago (Valle) y Santa Rosa de Cabal.  

Subestaciones 
Capacidad 

primaria a 115 kV 
(MVA) 

Capacidad 
secundaria a 33 kV 

(MVA) 

Cuba 75 40 

Dosquebradas 75 25 

Pavas 75 25 

Centro   25 

Ventorrillo   40 

Naranjito   25 
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Popa   1,5 

Macarena   1 

Badea   1 

Total 225 183,5 

Tabla 6. Subestaciones 

 Redes del Sistema de Distribución Local SDL 

Se terminó el 2019 con 6.241 transformadores conectados a las redes de distribución, de los cuales el 

49,38% están en zona urbana y el 50,62% en zona rural. Al comparar el comportamiento de la cantidad 

de transformadores conectados a la red de distribución respecto al incremento de la carga instalada, se 

concluye que se ha optimizado la instalación concentrando cargas, debido a la reducción de los factores 

de demanda diversificada. 

La capacidad de transformación en Distribución presentó un incremento del 0.21% respecto al 2018, 

debido a la entrada de proyectos significativos como Bodega COLFROST en Zona Franca, CO & TEX, 

Galicia Centro de Negocios, Industrias Tomy S.A.S, Triturados y Concretos Limitada y Mirador de 

Villavento en el municipio de Dosquebradas. 

 Redes de distribución 

Líneas 
Longitud (km) 

2018 2019 

Líneas 115 Kv 8,88 8,88 

Líneas 33 Kv 131,85 133,18 

Líneas 13,2 Kv 1175,27 1305,25 

Líneas de Distribución < 1kV 3553,63 3689,37 
Tabla 7. Líneas 

Nombre del Circuito Circuito 
Tensión 
Nominal 

Longitud 
(Km) 

Tipo Cobertura 
Clasificación 
de la carga 

UNO CUBA 1CU 13,2 19,39 AEREO URBANO Comercial 

DOS CUBA 2CU 13,2 8,49 AEREO URBANO Residencial 

TRES CUBA 3CU 13,2 17,07 AEREO URBANO Residencial 

CUATRO CUBA 4CU 13,2 10,81 AEREO URBANO Residencial 

CINCO CUBA 5CU 13,2 11,20 AEREO URBANO Residencial 

SEIS CUBA 6CU 13,2 14,71 AEREO URBANO Residencial 

SIETE CUBA 7CU 13,2 131,91 AEREO RURAL Residencial 

OCHO CUBA 8CU 13,2 102,02 AEREO RURAL Residencial 

NUEVE CUBA 9CU 13,2 18,02 AEREO RURAL Residencial 

UNO DOSQUEBRADAS 1DQ 13,2 3,72 AEREO URBANO Residencial 

DOS DOSQUEBRADAS 2DQ 13,2 6,99 AEREO URBANO Residencial 

TRES DOSQUEBRADAS 3DQ 13,2 5,86 AEREO URBANO Residencial 
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CUATRO DOSQUEBRADAS 4DQ 13,2 2,65 AEREO URBANO Residencial 

CINCO DOSQUEBRADAS 5DQ 13,2 6,79 AEREO URBANO Residencial 

SEIS DOSQUEBRADAS 6DQ 13,2 14,12 AEREO URBANO Comercial 

SIETE DOSQUEBRADAS 7DQ 13,2 162,30 AEREO RURAL Residencial 

OCHO DOSQUEBRADAS 8DQ 13,2 13,06 AEREO RURAL Residencial 

INDUSTRIAL DOSQUEBRADAS IDQ 33 11,81 AEREO URBANO Industrial 

UNO CENTRO 1CE 13,2 6,25 SUBTERRANEO URBANO Comercial 

DOS CENTRO 2CE 13,2 4,11 SUBTERRANEO URBANO Comercial 

TRES CENTRO 3CE 13,2 6,01 SUBTERRANEO URBANO Comercial 

CUATRO CENTRO 4CE 13,2 3,41 AEREO URBANO Residencial 

CINCO CENTRO 5CE 13,2 2,97 AEREO URBANO Residencial 

UNO VENTORRILLO 1VE 13,2 11,61 AEREO URBANO Comercial 

DOS VENTORRILLO 2VE 13,2 3,85 AEREO URBANO Residencial 

TRES VENTORRILLO 3VE 13,2 19,16 AEREO URBANO Residencial 

CUATRO VENTORRILLO 4VE 13,2 71,48 AEREO RURAL Residencial 

CINCO VENTORRILLO 5VE 13,2 22,50 AEREO URBANO Residencial 

SEIS VENTORRILLO 6VE 13,2 43,31 AEREO RURAL Residencial 

INDUSTRIAL VENTORRILLO IVE 33 12,89 AEREO URBANO Industrial 

INDUSTRIAL VENTORRILLO LA 14 V14 33 5,12 AEREO URBANO Industrial 

HOTEL MELIA VHM 13,2 6,67 AEREO URBANO Residencial 

INDUSTRIAL ANDI ANDI 33 9,11 AEREO URBANO Industrial 

POPA POPA 13,2 1,66 AEREO URBANO Industrial 

MACARENA MAC 13,2 2,67 AEREO URBANO Industrial 

BADEA BADEA 13,2 2,64 AEREO URBANO Industrial 

UNO NARANJITO 1NA 13,8 15,55 AEREO URBANO Residencial 

DOS NARANJITO 2NA 13,8 13,38 AEREO URBANO Residencial 

TRES NARANJITO 3NA 13,8 103,47 AEREO RURAL Residencial 

UNO PAVAS  1PA 13,8 180,70 AEREO RURAL Residencial 

DOS PAVAS 2PA 13,8 67,29 AEREO RURAL Residencial 

TRES PAVAS 3PA 13,8 28,75 AEREO RURAL Residencial 

INDUSTRIAL PAVAS 1 IPA1 33 33,43 AEREO RURAL Industrial 

INDUSTRIAL PAVAS 2 IPA2 33 18,16 AEREO RURAL Industrial 

Tabla 8. Circuitos 

 Cantidad de Usuarios 

En el 2019 el comportamiento es creciente al registrarse 22.121 nuevos usuarios facturados en 

comparación con el 2015 y en relación con la cantidad de usuarios, resultado que se explica por la 

dinámica de la construcción en la ciudad, así como por los proyectos ejecutados por el Gobierno 

Nacional respecto a programas de vivienda VIS y VIP y el crecimiento suburbano de la misma, también 

se destacan las políticas de crecimiento y desarrollo social dirigidas por la Alcaldía Municipal, por ello, 

para el 2019 Energía de Pereira cuenta con 183.150 usuarios del servicio de energía. 

Clasificación 2019 

Residenciales 161.995,0 

No residenciales 21.155,0 

Total 183.150,0 
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Urbano 160.691,0 

Rural 22.459,0 

Total 183.150,0 
Tabla 9. Clasificación de usuarios 

Se cerró el año 2019 con 400 Grandes Clientes, los cuales tienen un consumo promedio mayor o igual a 

10 MWh-mes durante los últimos 6 meses; distribuidos en 79 usuarios pertenecientes al Mercado No 

Regulado, 297 al Mercado Regulado Incumbente y 24 en otros mercados de comercialización. 

Mercado Regulado 
 Clase de Servicio Cantidad OR 
 Comercial 157 EEP 
 Industrial 89 EEP 
 Oficial 28 EEP 
 Áreas Comunes 17 EEP 
 Alumbrado Público 1 EEP 
 Provisionales 5 EEP 
 Residencial 0 EEP 
 Ciclo 51 24 CHEC 
 Tabla 10. Usuarios Mercado Regulado 

Mercado No Regulado 

Clase de Servicio Cantidad 

Comercial 23 

Industrial 41 

Oficial 6 

Áreas Comunes 3 

Alumbrado Público 6 
Tabla 11. Usuarios Mercado No Regulado 

 

 

 Demanda de energía (GWh-año) 

La Demanda Operativa corresponde a la demanda de energía eléctrica requerida por un Operador de 

Red (mercado de comercialización) para suplir el consumo de cada uno de los usuarios conectados en 

sus redes y las pérdidas de energía. Energía de Pereira se encuentra ubicada en la zona centro del país, 

transportando energía eléctrica desde y hacia dos operadores de red, Central Hidroeléctrica de Caldas y 

Celsia Colombia. Resultado de los intercambios (importaciones y/o exportaciones) de la energía que 

tiene la ciudad con estos mercados de comercialización y sumado a las importaciones que se realizan 

producto de la generación propia de las plantas Belmonte y Libaré se determina nuestra demanda 

operativa.   

 

Totales (GWh-año) 2018 2019 

Importaciones 709,24 711,71 

Exportaciones 69,24 60,38 

Demanda operativa 640 651,32 

Variación (GWh-año) 2018 2019 

Importaciones -5,58 2,46 
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Exportaciones -8,96 -8,86 

Demanda Operativa 3,38 11,32 

Variación (%) 2018 2019 

Importaciones -0,78% 0,35% 

Exportaciones -11,45% -12,80% 

Demanda Operativa 0,53% 1,77% 

Tabla 12. Demanda operativa 2018 - 2019 

 Demanda comercial regulada 

 

Ilustración 2. Demanda comercial regulada (GWh-

año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Demanda Comercial Regulada cerró 

en 475,04 GWh-año, aumentando 3,5 

GWh-año (0,74%) respecto al año 

2018. La demanda de los usuarios 

atendidos en otros mercados (6,39 

GWh-año) presentó un incremento de 

1,55% respecto al año anterior 
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 Demanda comercial No Regulada. 

 

Ilustración 3. Demanda Comercial No Regulada 

(GWh-año) 

 

La Demanda Comercial No Regulada 

aumentó 9,85 GWh-año (7,66%) 

gracias a la gestión de usuarios No 

Regulados en otros mercados como: 

Ladrillera Mariscal Robledo S.A. (1,92 

GWh-año), Inversiones Bellavista S.A.S. 

(1,16 GWh-año), Ladrillera Arcillas 

Ltda. (1,13 GWh-año), Sucafe Ltda. 

(1,01 GWh-año), Agroinsumos S.A.S. 

(0,57 GWh-año), Inversiones y 

Construcciones El Carmen S.A. (0,18 

GWh-año). De igual forma, se realizó 

cambio del Mercado Regulado al 

Mercado No Regulado de los usuarios, 

Comestibles Integrales (0,10GWh-

año); Econogas (0,03 GWh-año) y 

Empaques Plásticos S.A.S (0,18 GWh-

año). 

 

 Demanda de potencia (MW): demanda máxima y mínima de potencia presente en el sistema. 

Clasificación 2019 

Máximo valor del sistema (MW) 103,71  

Mínimo valor del sistema (MW) 44,21  

Tabla 13. Demanda de Potencia (MW) 
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Indicadores de Calidad del servicio 

DES y FES 

El indicador DES presentó una disminución en su comportamiento, comparado con la gestión del 2018, debido 

a las afectaciones presentadas por la ola invernal del 2019. 

 

 

Ilustración 4. Comportamiento DES 2018 - 2019 

 

Ilustración 5. Comportamiento FES 2018 - 2019 

Respecto al indicador FES, este presentó un comportamiento con tendencia similar al año 2018. 
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No obstante, las inversiones realizadas, como la ejecución de actividades de mantenimiento han sido eficaces 

para que se reduzcan al máximo las indisponibilidades del servicio. Para el último año se mantuvo la tendencia 

en ambos indicadores, superior al 90%.  

Es importante mencionar que Pereira, nuestra zona de influencia, presenta uno de los niveles ceráunicos más 

altos del país, lo que representa un nivel de riesgo de rayos y tormentas eléctricas que impactan directamente 

el sistema eléctrico. 

SAIFI y SAIDI 

 

Ilustración 6. Comportamiento SAIFI e impacto inversiones 2019 

Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, los cuales tienen por objetivo representar las horas de 

indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada usuario en promedio en nuestro Sistema de Distribución 

Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las interrupciones del servicio) presentó un 

desempeño del 13,89; que obedeció en parte a las inversiones realizadas en años anteriores en equipos de 

reconexión automática y a la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento en redes y subestaciones. 
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Ilustración 7. Comportamiento SAIDI e impacto inversiones 2019 

 

El indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales de indisponibilidad del servicio) presentó un aumento 

para el último año en 6,88 horas más de indisponibilidad promedio versus el año 2018. Esto se justifica en un 

aumento de inversiones por un valor de $2.009 millones en 2018 a $9.577 millones en el 2019, en lo que tiene 

que ver con redes de distribución y en concordancia con el primer año de ejecución del plan de inversiones de 

acuerdo con la metodología establecida por la Resolución CREG 015 de 2018, trayendo consigo un número 

considerable de horas y veces al año en promedio de interrupciones del servicio que regulatoriamente no son 

excluibles del cálculo de los indicadores de calidad actualmente. En este contexto se observa que por 

inversiones en el marco de la Resolución CREG 015 se presentaron 7,03 horas de indisponibilidad y 1,77 veces 

de salida promedio a los usuarios. Finalmente, los eventos producto de la ejecución del plan de inversiones son 

comunicadas a los usuarios afectados con previa anticipación, dichas suspensiones solo se dan en aquellos 

sectores donde es indispensable suspender el servicio para poder poner en funcionamiento los nuevos equipos 

instalados. 

 

Solicitudes de conexión recibidas 

En el 2019 se recibieron en total 1468 solicitudes de conexión distribuidas por nivel de tensión en la 

siguiente tabla: 

Nivel de Tensión Cantidad (MW) 

1 1374 6,19 

2 82 4,37 

3 12 7,57 

Total 1468 18,127 

Tabla 14. Solicitudes de conexión 

D.) Resumen del plan de inversión aprobado 

 Plan de inversión aprobado por área geográfica 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Área Geográfica 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2019 2020 2021 2022 2023 Total general 

RISARALDA 

DOSQUEBRADAS 66170       1.122.123.531   1.122.123.531 

PEREIRA 66001 14.225.109.453 19.137.242.097 14.902.664.936 20.890.442.980 22.231.911.299 91.387.370.764 

SANTA ROSA DE 
CABAL 66682     

774.423.781 
  

1.033.932.415 1.808.356.195 
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Total general 
   
14.225.109.453  

   
19.137.242.097  

   
15.677.088.716  

   
22.012.566.510  

   
23.265.843.713  

   
94.317.850.490  

Tabla 15. Inversión aprobada por área geográfica 

Plan de inversión aprobado por tipo de inversión 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Tipo de inversión I 

Nivel de 
Tensión 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

NT4                            -                               -                               -                               -                               -                                   -    

NT3                            -                               -    153.838.224                            -                               -    153.838.224 

NT2                            -                               -    1.976.518.500                            -                               -    1.976.518.500 

NT1                            -                               -                               -                               -                               -    - 

TOTAL                            -                               -    2.130.356.724                            -                               -    2.130.356.724 

Tabla 16. Inversión aprobada por área geográfica 

 

Tipo de inversión II 

Nivel de 
Tensión 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

NT4                            -                               -                               -                               -                               -                                   -    

NT3 494.540.240 189.702.320 662.322.000 228.836.040 656.242.940 2.231.643.540 

NT2 1.466.768.580 938.226.974 2.549.753.520 575.907.920 2.911.311.020 8.441.968.014 

NT1 838.173.940 1.468.319.820 1.681.585.820 1.319.133.820 1.656.862.820 6.964.076.220 

TOTAL 2.799.482.760 2.596.249.114 4.893.661.340 2.123.877.780 5.224.416.780 17.637.687.774 

Tabla 17. Inversión aprobada. Tipo II 

 

Tipo de inversión III 

Nivel de 
Tensión 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

NT4 529.289.316 182.471.949 263.821.942                            -                               -    975.583.207 

NT3 229.546.499 2.185.129.000 28.058.544                            -    241.884.000 2.684.618.043 

NT2 4.567.943.102 8.101.125.796 5.767.093.307 7.820.768.227 7.295.962.300 33.552.892.732 

NT1 587.024.760 2.536.108.373 1.562.165.194 1.957.216.840 2.435.688.433 9.078.203.600 

NT0 1.665.391.000                            -                               -                               -                               -    1.665.391.000 

TOTAL 7.579.194.678 13.004.835.117 7.621.138.987 9.777.985.067 9.973.534.732 47.956.688.582 

Tabla 18. Inversión aprobada. Tipo III 
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Tipo de inversión IV 

Nivel de 
Tensión 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

NT4                            -                               -                               -    70.245.000                            -    70.245.000 

NT3 1.597.498.350 43.004.145                            -    7.571.534.470 5.125.743.001 14.337.779.966 

NT2 1.565.629.987 358.371.585 948.941.883 1.941.789.193 2.224.071.200 7.038.803.848 

NT1 14.540.600 3.755.000 82.989.783 119.562.000 39.854.000 260.701.383 

NT0 668.763.078 3.131.027.136                            -    407.573.000 678.224.000 4.885.587.214 

TOTAL 3.846.432.015 3.536.157.866 1.031.931.665 10.110.703.663 8.067.892.201 26.593.117.410 

Tabla 19. Inversión aprobada. Tipo IV 

 

RESUMEN - INVERSIÓN APROBADA POR TIPO DE INVERSIÓN 

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

I                              -                                 -          2.130.356.724                               -                                 -    
      
2.130.356.724  

II      2.799.482.760       2.596.249.114        4.893.661.340        2.123.877.780        5.224.416.780  
    
17.637.687.774  

III      7.579.194.678     13.004.835.117        7.621.138.987        9.777.985.067        9.973.534.732  
    
47.956.688.582  

IV 
     3.846.432.015       3.536.157.866        1.031.931.665     10.110.703.663        8.067.892.201  

    
26.593.117.410  

TOTAL 14.225.109.453  19.137.242.097  15.677.088.716  22.012.566.510  23.265.843.713  94.317.850.490  

Tabla 20. Resumen Inversión aprobada por Tipo de Inversión 

 

 Plan de inversión aprobado por nivel de tensión 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Nivel de Tensión 4 

TIPO 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

I                          -                                  -                                  -                                  -                                  -    - 

II                          -                                  -                                  -                                  -                                  -    - 

III 1.084.419.649 182.471.949 263.821.942                               -                                  -    1.530.713.540 

IV 222.921.026 1.043.675.712                               -    206.102.667 226.074.667 1.698.774.072 

TOTAL 1.307.340.675 1.226.147.661 263.821.942 206.102.667 226.074.667 3.229.487.612 

Tabla 21. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 4 
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Nivel de Tensión 3 

TIPO 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

I                          -                                  -    153.838.224                               -                                  -    153.838.224 

II 494.540.240 189.702.320 662.322.000 228.836.040 656.242.940 2.231.643.540 

III 784.676.832 2.185.129.000 28.058.544                               -    241.884.000 3.239.748.376 

IV 1.820.419.376 1.086.679.857                               -    7.707.392.137 5.351.817.668 15.966.309.037 

TOTAL 3.099.636.448 3.461.511.177 844.218.768 7.936.228.177 6.249.944.608 21.591.539.177 

Tabla 22. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 3 

Nivel de Tensión 2 

TIPO 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

I                          -                                  -    1.976.518.500                               -                                  -    1.976.518.500 

II 1.466.768.580 938.226.974 2.549.753.520 575.907.920 2.911.311.020 8.441.968.014 

III 5.123.073.435 8.101.125.796 5.767.093.307 7.820.768.227 7.295.962.300 34.108.023.065 

IV 1.788.551.013 1.402.047.297 948.941.883 2.077.646.860 2.450.145.867 8.667.332.920 

TOTAL 8.378.393.029 10.441.400.067 11.242.307.209 10.474.323.007 12.657.419.187 53.193.842.499 

Tabla 23. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 2 

Nivel de Tensión 1 

TIPO 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

I                          -                                  -                                  -                                  -                                  -        -                           

II 838.173.940 1.468.319.820 1.681.585.820 1.319.133.820 1.656.862.820 6.964.076.220 

III 587.024.760 2.536.108.373 1.562.165.194 1.957.216.840 2.435.688.433 9.078.203.600 

IV 14.540.600 3.755.000 82.989.783 119.562.000 39.854.000 260.701.383 

TOTAL 1.439.739.300 4.008.183.193 3.326.740.797 3.395.912.660 4.132.405.253 16.302.981.203 

Tabla 24. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 1 

 

RESUMEN - INVERSIÓN APROBADA POR NIVEL DE TENSIÓN 

Nivel de 
Tensión 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

NT4     1.307.340.675        1.226.147.661           263.821.942           206.102.667           226.074.667     3.229.487.612  

NT3     3.099.636.448        3.461.511.177           844.218.768        7.936.228.177        6.249.944.608  21.591.539.177  

NT2     8.378.393.029     10.441.400.067     11.242.307.209     10.474.323.007     12.657.419.187  53.193.842.499  

NT1     1.439.739.300        4.008.183.193        3.326.740.797        3.395.912.660        4.132.405.253  16.302.981.203  

TOTAL 14.225.109.452  19.137.242.097  15.677.088.716  22.012.566.511  23.265.843.714  94.317.850.490  

Tabla 25. Resumen Inversión aprobada por Nivel de Tensión 
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Plan de inversión aprobado por categoría de activos 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Nivel de Tensión 4 

Categoría 
de activos l 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

l = 1                            -                               -                               -                               -                               -                                      

l = 2                            -                               -                               -                               -                               -                                       

l = 3 325.997.316 182.471.949 162.175.942                            -                               -    670.645.207 

l = 4                            -                               -                               -                               -                               -                                       

l = 5 203.292.000                            -    101.646.000                            -                               -    304.938.000 

l = 6                            -                               -                               -    70.245.000                            -    70.245.000 

l = 7                            -                               -                               -                               -                               -                                      

l = 8                            -                               -                               -                               -                               -                                      

l = 9                            -                               -                               -                               -                               -                                       

l = 10 778.051.359 1.043.675.712                            -    135.857.667 226.074.667 2.183.659.405 

Total 1.307.340.675 1.226.147.661 263.821.942 206.102.667 226.074.667 3.229.487.612 

Tabla 26. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 4 por categoría 

 

Nivel de Tensión 3 

Categoría 
de activos l 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

l = 1 - 2.185.129.000 - - - 2.185.129.000 

l = 2 - - - - -                                    

l = 3 1.273.699.499 43.004.145 665.664.768 2.924.709.000 2.914.616.000 7.821.693.411 

l = 4 - - - - -                                   

l = 5 - - - 154.647.000 119.199.000 273.846.000 

l = 6 - - - 634.819.000 765.274.000 1.400.093.000 

l = 7 815.925.600 115.965.000 94.173.000 3.790.301.120 2.040.252.532 6.856.617.252 

l = 8 179.738.990 50.350.320 64.380.000 114.256.390 93.757.790 502.483.490 

l = 9 52.221.000 23.387.000 20.001.000 181.638.000 90.770.619 368.017.619 

l = 10 778.051.359 1.043.675.712 - 135.857.667 226.074.667 2.183.659.405 

Total 3.099.636.448 3.461.511.177 844.218.768 7.936.228.177 6.249.944.608 21.591.539.177 

Tabla 27. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 3 por categoría 
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Nivel de Tensión 2 

Categoría 
de 

activos l 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

l = 1 - - 3.336.136.500 765.804.000 2.891.223.000 6.993.163.500 

l = 2 - - - - -                                   

l = 3 250.822.000 201.198.000 379.123.185 704.193.000 1.357.411.000 2.892.747.185 

l = 4 - - - - -                                    

l = 5 403.800.000 504.041.000 285.074.000 324.584.000 463.353.000 1.980.852.000 

l = 6 - - 342.440.000 256.830.000 428.050.000 1.027.320.000 

l = 7 5.068.082.728 5.358.362.498 4.671.210.854 5.742.846.870 4.505.201.730 25.345.704.680 

l = 8 1.118.964.942 2.305.801.857 1.408.522.670 1.543.679.470 1.993.845.790 8.370.814.729 

l = 9 758.672.000 1.028.321.000 819.800.000 1.000.528.000 792.260.000 4.399.581.000 

l = 10 778.051.359 1.043.675.712 0 135.857.667 226.074.667 2.183.659.405 

Total 8.378.393.029 10.441.400.067 11.242.307.209 10.474.323.007 12.657.419.186 53.193.842.498 

Tabla 28. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 2 por categoría 

Nivel de Tensión 1 

Categoría 
de activos l 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

l = 11 776.447.000 1.219.822.000 828.082.000 1.012.437.000 1.263.860.000 5.100.648.000 

l = 12 663.292.300 2.788.361.193 2.498.658.797 2.383.475.660 2.868.545.253 11.202.333.203 

Total 1.439.739.300 4.008.183.193 3.326.740.797 3.395.912.660 4.132.405.253 16.302.981.203 

Tabla 29. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 1 por categoría 

 

Inversiones asociadas a expansión 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Código 
proyecto 

Nombre del proyecto 
Nivel 

Tensión 
Tipo 

inversión 

Año 
entrada 

operación 
Inversión 

107 
Ampliación Capacidad del transformador T1 Subestación POPA - 2,5 
MVA 

3 I 2021 
 $ 296.812.300,43  

107.1 
Ampliación Capacidad del transformador T1 Subestación POPA - 2,5 
MVA 

3 I 2021 
 $ 29.447.431,20  

108 Reemplazo Trafo T1CU 33/13,2 kV - 30 MVA 3 I 2021  $ 1.582.302.287,45  

108.1 Reemplazo Trafo T1CU 33/13,2 kV - 30 MVA 3 I 2021  $ 221.808.613,95  

Tabla 30. Inversiones asociadas a expansión 
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Inversiones asociadas a reposición 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Código 
proyecto 

Nombre del proyecto Nivel Tensión 
Tipo 

inversión 

Año 
entrada 

operación 
Inversión 

1 RAMAL GENERAL. S/E VE-BOCATOMA E INTERCONEXIÓN CON LIBARÉ 2 III 2019  $ 548.137.125,20  

2 RAMAL GENERAL. LA CARMENCITA-LA SUIZA-PEZ FRESCO 2 III 2019  $ 117.989.989,70  

7 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS. 3CU 2 III 2019  $ 507.948.903,31  

8 SANTA CRUZ DE BARBAS-HASTA INTERCONECTARLO CTO. 8CU 2 III 2019  $ 193.682.508,99  

14 
RAMAL ARABIA -PEREZ- YARUMAL- SANTA CRUZ DE BARBAS HASTA 
INTERCONECTARSE CON 3NA 

2 III 2019  $ 595.384.887,43  

19 S/E VE - GLORIETA PINARES - CRA. 27 CLL. 14 2 III 2019  $ 235.376.798,36  

22 S/E VE - PINARES ALTO.  2 III 2019  $ 390.003.537,38  

31 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS 8DQ  2 III 2019  $ 925.895.610,08  

37 RECONDUCTORIZACIÓN DE 0,32km HACIA LA SUPLENCIA CON EL 3CE.  2 III 2019  $ 127.370.681,86  

106 REMODELACIÓN CTO. 2CE ETAPA II. CRA. 7 A 9 ENTRE CLL. 13 A 17 2 III 2019  $ 2.440.864.210,51  

115 Reemplazo Servicios Auxiliares en Subestación CUBA 2 III 2019  $ 49.623.592,44  

122 Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía Línea 115 kV DQ-PA 4 III 2019  $ 264.644.550,14  

123 Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía Línea 115 kV DQ-LR 4 III 2019  $ 264.644.550,14  

124 Reemplazo Interruptor de 33kV del transformador T3DQ 3 III 2019  $ 87.803.737,69  

125 Sistema de supervisión y control S/E PAVAS 4 III 2019  $ 951.340.000,00  

126 Sistema de supervisión y control S/E NARANJITO 3 III 2019  $ 714.051.000,00  

130 Reemplazo Interruptor de 33kV del transformador T1CU 3 III 2019  $ 87.803.737,69  

143 Cambio de seccionador de línea en la línea DVE en la SE DQ. 3 III 2019  $ 53.938.706,07  

3 RAMAL GENERAL LA BANANERA-LA FLORIDA Y BANANERA LA BELLA 2 III 2020  $ 317.746.582,97  

9 RAMAL GENERAL XOCHIMILCO - JORDAN.  2 III 2020  $ 458.410.665,02  

13 RAMAL DINAMARCA - DAMASCO 2 III 2020  $ 416.354.324,31  

15 
RAMAL GENERAL S/E CUBA - SAN JOAQUIN-VILLA DE LEYVA- 
ALTAGRACIA. 

2 III 2020  $ 787.474.541,50  

20 
CRA. 27 CLL.14 - CIUDAD JARDÍN - GLORIETA FAVI - CANAAN - BLOQUE L - 
FACULTAD MEDICINA 

2 III 2020  $ 99.745.979,48  

24 PINARES ALTO - LAGO LOS PARAISOS. 2 III 2020  $ 609.016.114,27  

27 CRUCERO- SAN MARINO 2 III 2020  $ 545.266.967,75  

36 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS CTO. 6DQ 2 III 2020  $ 545.060.432,17  

38 
RAMAL CALLE 12 CARRERA 12 -CEDICAF-CRUZ ROJA 
CLUB COMERCIO- LOS ALPES - CARRERA 15B-MAMA FLOR, LOS ROSALES. 
en 1/0 

2 III 2020  $ 596.697.675,14  

39 LA REBECA AVENIDA JUAN B. GUTIERREZ- CLUB COMERCIO- LINDARAJA.  2 III 2020  $ 186.421.550,91  

40 RAMAL GENERAL S/E CUBA - SAN JOAQUÍN - MORELIA 2 III 2020  $ 684.690.530,62  

61 
Obra civil y obra eléctrica para subterranizar el tramo desde el nodo 
424921 hasta el 424639 (0,5km) 

2 III 2020  $ 2.563.669.349,88  

45 
CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS DEL RAMAL 
GENERAL CTO. 1CU 

2 III 2020  $ 262.629.119,83  

69 OBRA CIVIL. REMODELACION CTO. 2CE ETAPA III. Calles 21 a 27. 2 III 2020  $ 956.085.717,02  

70 COMPRA DE MATERIALES CTO. 2CE ETAPA III. Calles 21 a 27. 2 III 2020  $ 860.661.567,75  

http://www.eep.com.co/
mailto:contactenos@eep.com.co


 

Edificio Torre Central Carrera 10 Nº 17 – 35 Primer piso oficina Punto de Pago  
PBX: 3151515 Fax: 3151525 

Línea de atención daños y reparaciones: 115 
www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co 

@Energiapereira /Energía de Pereira 
Pereira - Risaralda 

  

71 
MANO DE OBRA ELÉCTRICA. REMODELACION CTO. 2CE ETAPA III. Calles 
21 a 27. 

2 III 2020  $ 366.599.963,05  

112 Reemplazo Interruptor 115 Línea LA ROSA - CUBA 4 III 2020  $ 181.830.682,60  

118 Reemplazo Interruptores Circuitos 1CU y 3CU 2 III 2020  $ 201.198.799,58  

121 Transformador monofásico 115/33 kV de 25 MVA S/E DQ 4 III 2020  $ 769.562.427,53  

121.1 Transformador monofásico 115/33 kV de 25 MVA S/E DQ 4 III 2020  $ 1.415.569.000,00  

4 RAMAL CEDRALITO ALTO - VOLCANES 2 III 2021  $ 774.423.780,59  

16 RAMAL GENERAL  ALTAGRACIA - LA SELVA - BETULIA - SUCRE 2 III 2021  $ 1.615.837.457,55  

10 RAMAL GENERAL EL JORDAN - EL MANZANO 2 III 2021  $ 420.871.871,19  

21 
AV. BELALCAZAR CALLE 14 - TERMINAL SAN LUIS - MUSEO DE ARTE - 
BOSTON - LA UNIDAD - GAVIOTAS - OLAYA 

2 III 2021  $ 163.963.430,26  

25 LAGO LOS PARAISOS - LA BELLA - EL CHOCHO. 2 III 2021  $ 485.628.687,00  

28 RAMAL GENERAL SAN MARINO - SUECIA- LA HONDA 2 III 2021  $ 712.719.561,72  

41 RAMAL GENERAL MORELIA- EL CONTENTO 2 III 2021  $ 455.054.817,78  

46 
CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS DE LOS RAMALES 
CTO. 1CU 

2 III 2021  $ 159.685.189,24  

72 
OBRA CIVIL. REMODELACION CTO. 3CE ETAPA II. CARRERA 5 A 7 ENTRE 
CALLES 11 Y 18 

2 III 2021  $ 1.173.105.730,00  

73 
COMPRA DE MATERIALES CTO. 3CE ETAPA II. CARRERA 5 A 7 ENTRE 
CALLES 11 Y 18 

2 III 2021  $ 788.117.664,13  

74 
OBRA ELÉCTRICA. REMODELACION CTO. 3CE ETAPA II. CARRERA 5 A 7 
ENTRE CALLES 11 Y 19 

2 III 2021  $ 498.097.918,72  

113 Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía trafo T3CU 115 Kv 4 III 2021  $ 248.090.368,69  

113.1 Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía trafo T3CU 115 kV 4 III 2021  $ 15.732.244,17  

114 Reemplazo CT's y DPS's bahía trafo T3CU 33 kV 3 III 2021  $ 36.572.796,53  

114.1 Reemplazo CT's y DPS's bahía trafo T3CU 33 kV 3 III 2021  $ 4.063.644,06  

119 Reemplazo Interruptores Nivel II Circuitos S/E CUBA 2 III 2021  $ 100.599.399,79  

5 RAMAL ALTO DEL TORO 2 III 2022  $ 1.122.123.530,52  

11 RAMAL DE GUACARÍ-ALEGRIAS. INTERCONEXIÓN 8CU. 2 III 2022  $ 480.690.213,15  

17 ALTAGRACIA ALEGRIAS. INTERCONEXIÓN 3NA. 2 III 2022  $ 693.125.874,31  

26 S/E VE - CANCELES-LAS BRISAS-TOKYO-REMANSO 2 III 2022  $ 293.820.637,03  

29 RANCHO QUEMADO-EL PITAL-LA AMOLADORA 2 III 2022  $ 805.608.930,55  

34 RAMAL CERRITOS - PEAJE - EL DESCANSO.  2 III 2022  $ 1.733.499.247,34  

42 RAMAL GENERAL  EL CONTENTO - LA PALMILLA 2 III 2022  $ 696.086.366,40  

44 SUB/ DQ-SUB/CENTRO-LA POPA.  2 III 2022  $ 560.656.328,49  

48 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS CTO. 1NA 2 III 2022  $ 463.401.659,00  

50 SUB/ DQ-SUB/CENTRO-VIADUCTO. Nuevo urbano 4/0 y ramales en 1/0 2 III 2022  $ 339.788.853,78  

75 
OBRA CIVIL. REMODELACION CIRCUITO 3CE ETAPA III. CALLES 21 A 27 
CARRERAS 5 A 7 

2 III 2022  $ 1.207.909.210,00  

76 
COMPRA MATERIALES. REMODELACION CIRCUITO 3CE ETAPA III. CALLES 
21 A 27 CARRERAS 5 A 7 

2 III 2022  $ 805.417.191,48  

77 
MANO DE OBRA ELÉCTRICA. REMODELACION CIRCUITO 3CE ETAPA III. 
CALLES 21 A 27 CARRERAS 5 A 7 

2 III 2022  $ 372.020.126,21  

119.1 Reemplazo Interruptores Nivel II Circuitos S/E CUBA 2 III 2022  $ 201.198.799,58  

6 RAMAL LAS MANGAS CALICHALES 2 III 2023  $ 1.033.932.414,72  

12 RAMALES VARIOS CTO. 3NA 2 III 2023  $ 382.632.909,99  

18 ALTAGRACIA-ARABIA-LA INDIA. 2 III 2023  $ 328.317.295,70  
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30 LA BODEGA - LA CONVENCIÓN Y BODEGA - LA ORIENTAL 2 III 2023  $ 788.009.928,26  

35 RAMALES VARIOS A 13,2KV CTO. 1PA 2 III 2023  $ 1.907.825.868,69  

43 RAMAL LA PALMILLA - BRASILIA - BETULIA  2 III 2023  $ 504.580.434,54  

47 RECONDUCTORIZAR TRAMO DE RED DE LA SUPLENCIA CON EL 5CU  2 III 2023  $ 297.998.731,26  

49 RECONDUCTORIZAR TRAMO DE RED DE LA SUPLENCIA CON EL 2NA  2 III 2023  $ 557.084.979,91  

66 OBRA CIVIL. REMODELACION CTO. 1CE Calles 11 a la 22 2 III 2023  $ 1.633.849.500,00  

67 COMPRA DE MATERIALES. REMODELACION CTO. 1CE Calles 11 a la 22 2 III 2023  $ 1.268.116.649,25  

68 MANO DE OBRA ELÉCTRICA. REMODELACION CTO. 1CE Calles 11 a la 22 2 III 2023  $ 572.258.429,06  

116 Reposición de equipos de la bahía 33 kV del T2 CUBA 3 III 2023  $ 241.883.574,90  

119.2 Reemplazo Interruptores Nivel II Circuitos S/E CUBA 2 III 2023  $ 301.798.199,37  

Tabla 31. Inversiones asociadas a reposición 

 Inversiones asociadas a calidad del servicio 

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017 

Código 
proyecto 

Nombre del proyecto 
Nivel 

Tensión 
Tipo 

inversión 

Año 
entrada 

operación 
Inversión 

23 
CONSTRUCCIÓN DE RED DEL VHM PARA TRASLADO DE CARGA 

2 IV 
2019  $ 148.883.358,19  

32 
CONSTRUCCIÓN TRAMO DE RED 1,5 km. GRANJA SOLAR 

2 IV 
2019  $ 282.637.936,39  

33 
INTERCONEXIÓN CON 3PA. MARRUECOS-LABRADOR.  

2 IV 
2021  $ 829.401.871,80  

52 
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS NODOS 199986 HASTA EL 
180942 

2 IV 
2019  $ 58.828.820,00  

53 
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES PARA EL TRASLADO DE RAMALES 
DEL CTO. 1PA AL 2PA. 

2 IV 
2019  $ 284.239.699,00  

54 
CONSTRUCCIÓN DE 0,6km PARA INTERCONEXIÓN CON 7CU EN FCA. LA 
BRASILIA Y DE 0,35km PARA INTERCONECTAR CON EL RAMAL DEL OREADOR 

2 IV 
2021  $ 145.184.201,00  

55 
CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CIRCUITO DESDE EL S0163 HASTA 
INTERCONECTARSE CON EL T4456. (RAMAL SAN MARINO) 

2 IV 
2020  $ 333.763.288,00  

56 
RECONDUCTORIZAR TRAMO DE RED DESDE EL 568414 HASTA CONECTARLO 
CON EL RC044 

2 IV 
2022  $ 48.971.620,00  

57 
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN CON EL CTO. 8CU 

2 IV 
2019  $ 127.750.685,00  

58 
CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ENTRE LOS NODOS 358927 - 396042 

2 IV 
2022  $ 105.656.653,00  

59 
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN TERMINAL - SAN LUIS 

2 IV 
2021  $ 128.223.548,00  

60 
SUBTERRANIZAR EL CABLE PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE 1CE - 1VE EN EL 
CRUCE CON LA AV. DEL FERROCARRIL ENTRE LOS NODOS 100966 - 122702 
(0,1 km) 

2 IV 
2020  $ 77.759.322,62  

63 
CONSTRUCCIÓN DOBLE CIRCUITO PAVAS - CERRITOS IPA1 - 1PA 

3 IV 
2019  $ 1.580.945.536,52  

79 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CUBA-ALTAGRACIA 33KV 

3 IV 
2022  $ 477.281.100,00  

80 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA NARANJITO-ALTAGRACIA 33KV 

3 IV 
2022  $ 275.173.180,00  

81 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CUBA-ALTAGRACIA 33KV 

3 IV 
2022  $ 1.012.715.960,00  
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82 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA NARANJITO-ALTAGRACIA 33KV 

3 IV 
2022  $ 599.463.600,00  

83 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CUBA-ALTAGRACIA 33KV 

3 IV 
2022  $ 922.302.370,00  

84 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA NARANJITO-ALTAGRACIA 33KV 

3 IV 
2022  $ 536.416.060,00  

85 
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 1AL A 13,2KV 

2 IV 
2022  $ 152.790.016,08  

86 
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 2AL A 13,2KV 

2 IV 
2022  $ 105.692.256,08  

87 
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 3AL A 13,2KV 

2 IV 
2022  $ 14.011.256,08  

88 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CRN 33KV 

3 IV 
2023  $ 197.400.199,50  

89 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CRP 33KV 

3 IV 
2023  $ 197.400.199,50  

90 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CRN 33KV 

3 IV 
2023  $ 415.544.430,00  

91 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CRP 33KV 

3 IV 
2023  $ 415.544.430,00  

92 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CRN 33KV 

3 IV 
2023  $ 397.861.777,50  

93 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA CRP 33KV 

3 IV 
2023  $ 381.719.130,00  

94 
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 1CR A 13,2KV 

2 IV 
2023  $ 55.876.016,08  

95 
CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 2CR A 13,2KV 

2 IV 
2023  $ 27.667.720,00  

117 
Seccionador de acople barra de 33 kV S/E CUBA 

3 IV 
2020  $ 43.004.093,50  

120 
Seccionador de acople barra de 13,2kV S/E CUBA 

2 IV 
2021  $ 65.727.257,25  

120.1 
Seccionador de acople barra de 13,2kV S/E CUBA 

2 IV 
2021  $ 11.598.927,75  

131 
Nueva Subestación Altagracia S/E 

3 IV 
2022  $ 1.120.575.000,00  

132 
Nueva Subestación Altagracia S/E 

3 IV 
2022  $ 2.274.568.488,61  

133 
Nueva Subestación Altagracia S/E 

3 IV 
2022  $ 1.708.520.883,75  

134 
Nueva Subestación Altagracia S/E 

3 IV 
2022  $ 1.009.905.150,91  

135 
Nueva Subestación Cerritos S/E 

3 IV 
2023  $ 1.046.985.000,00  

136 
Nueva Subestación Cerritos S/E 

3 IV 
2023  $ 3.349.484.933,33  

137 
Nueva Subestación Cerritos S/E 

3 IV 
2023  $ 1.720.358.582,99  

138 
Nueva Subestación Cerritos S/E 

3 IV 
2023  $ 791.893.035,06  

139 
Ventorrillo-Cambio de RC por bahía en el IVE, incluyendo equipo de calidad 

3 IV 
2019  $ 285.020.957,73  

140 
Dosquebradas-Cambio de RC por bahía en el IDQ, incluyendo equipo de 
calidad 

3 IV 
2019  $ 285.020.957,73  

141 
Dosquebradas-Cambio de RC por bahía en el ANDI, incluyendo equipo de 
calidad 

3 IV 
2019  $ 285.020.957,73  

142 
Instalación, pruebas y puesta en servicio de seis relés diferenciales de línea 
(2 DCU, 2 DCE, 2 NAV). 

3 IV 
2020  $ 519.498.319,39  

144 
SUBESTACIÓN CUBA (CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ALTAGRACIA) 

3 IV 
2022  $ 755.723.620,28  

145 
SUBESTACIÓN NARANJITO (CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ALTAGRACIA) 

3 IV 
2022  $ 750.889.669,58  
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  IV 
2019  $ 4.271.237.420,00  

Tabla 32. Inversiones asociadas a calidad del Servicio 

  

 Proyectos relevantes 

Nombre  
Tipo 

Inversión 
Año 

Reemplazo Trafo T1CU 33/13,2 kV - 30 MVA I 2021 

Construcción salida circuito 2 CU macroproyecto GVR II 2019 

Construcción salida circuito Industrial Cuba a 33kV II 2019 

Construcción y Conexión del Circuito 7VE II 2019 

Construcción Circuito 4NA a 13,2kV  II 2020 

Nuevo Transformador T2 S/E DOSQUEBRADAS - 12,5 MVA II 2021 

Nuevo Trafo T2 S/E VENTORRILLO 33/13,2 kV de 12,5 MVA II 2021 

Nuevo Trafo T2 S/E NARANJITO 33/13,2 kV de 30 MVA II 2023 

Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía Línea 115 kV DQ-PA III 2019 

Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía Línea 115 kV DQ-LR III 2019 

Transformador monofásico 115/33 kV de 25 MVA S/E DQ III 2020 

Reemplazo CT's, PT 's y DPS's bahía trafo T3CU 115 kV III 2021 

Nueva Subestación Altagracia S/E IV 2022 

Nueva Subestación Cerritos S/E IV 2023 

Tabla 33. Proyectos relevantes 

 Metas propuestas del Plan para la calidad 

 Indicadores de referencia de calidad media. 

Los indicadores de referencia de la calidad media SAIDI_Rj (Indicador promedio de horas anuales de 

indisponibilidad del servicio) y SAIFI_Rj (promedio anual de la frecuencia de las interrupciones del servicio), 

son los siguientes: 

 

Variable Unidad Valor 

SAIDI_Rj Horas 14,897 

SAIFI_Rj Veces 12,687 

Tabla 34. Indicadores de referencia de calidad media 
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 Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, horas. (SAIDI_Rj) 

 

2016 Metas anuales 

 

REFERENCIA 2019 2020 2021 2022 2023 

SAIDI 14,897 13,705 12,609 11,600 10,672 9,818 

Tabla 35. Metas anuales para SAIDI 

 Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de eventos, veces. (SAIFI_Rj) 

 

2016 Metas anuales 

 

REFERENCIA 2019 2020 2021 2022 2023 

SAIFI 12,687 11,672 10,738 9,879 9,089 8,362 

Tabla 36. Metas anuales para SAIFI 

 Indicadores de calidad individual  

 Indicadores de calidad individual de duración de eventos 

DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1                     -                        -                        -    

2 14,42                     -    35,71 

3 1,92                     -    15,75 
Tabla 37. DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas 

DIUG nivel de tensión 1, horas 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1                     -                        -                        -    

2 27,14              54,11  68,23 

3 36,13            134,32  98,28 
Tabla 38. DIUG nivel de tensión 1, horas 

 Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos 

FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1                     -                        -                        -    

2 15                     -    19 
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3 4                     -    12 
Tabla 39. FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces 

FIUG nivel de tensión 1, veces 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1                     -                        -                        -    

2 19                    25  35 

3 15                    50  41 
Tabla 40. FIUG nivel de tensión 1, veces 

 

 Índices de referencia pérdidas eficientes 

 Los índices de pérdidas eficientes, Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes: 

Variable Valor 

Pej,3 1,46% 

Pej,2 0,77% 

Pej,1 7,95% 

Tabla 41. Índices de pérdidas eficientes, Pej,n 

E.) Avance en el cumplimiento de metas 

Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, los cuales tienen por objetivo representar las horas de 

indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada usuario en promedio en nuestro Sistema de Distribución 

Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las interrupciones del servicio) presentó un 

desempeño del 13,89; que obedeció en parte a las inversiones realizadas en años anteriores en equipos de 

reconexión automática y a la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento en redes y subestaciones. 
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Ilustración 8. Comportamiento SAIFI e impacto inversiones 2019 

El indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales de indisponibilidad del servicio) presentó un aumento 

para el último año en 6,88 horas más de indisponibilidad promedio versus el año 2018. Esto se justifica en un 

aumento de inversiones por un valor de $2.009 millones en 2018 a $9.577 millones en el 2019, en lo que tiene 

que ver con redes de distribución y en concordancia con el primer año de ejecución del plan de inversiones de 

acuerdo con la metodología establecida por la Resolución CREG 015 de 2018, trayendo consigo un número 

considerable de horas y veces al año en promedio de interrupciones del servicio que regulatoriamente no son 

excluibles del cálculo de los indicadores de calidad actualmente. En este contexto se observa que por 

inversiones en el marco de la Resolución CREG 015 se presentaron 7,03 horas de indisponibilidad y 1,77 veces 

de salida promedio a los usuarios. Finalmente, los eventos producto de la ejecución del plan de inversiones son 

comunicadas a los usuarios afectados con previa anticipación, dichas suspensiones solo se dan en aquellos 

sectores donde es indispensable suspender el servicio para poder poner en funcionamiento los nuevos equipos 

instalados. 

 

Ilustración 9. Comportamiento SAIFI e impacto inversiones 2019 
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Desempeño 2019 

SAIDI 
(Horas) 

Meta 13,705 

Ejecutado 20,78 

SAIFI  
(Veces) 

Meta 11,672 

Ejecutado 13,89 

Tabla 42. Meta Vs Ejecutado. SAIDI y SAIFI 2019 
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F.) Desviaciones del plan de inversión 

Proyecto Objetivo del Proyecto Código

Valor Regulatorio 

Aprobado 

2019

Valor de 

Ejecución 

Regulatorio 2019

Desviación

1 RAMAL GENERAL. S/E VE-BOCATOMA E INTERCONEXIÓN CON LIBARÉ 514.281.566$                 663.332.879$             149.051.313-$               

2 RAMAL GENERAL. LA CARMENCITA-LA SUIZA-PEZ FRESCO 114.437.832$                 154.646.975$             40.209.143-$                 

7 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS. 3CU 489.215.570$                 433.835.331$             55.380.239$                 

8 SANTA CRUZ DE BARBAS-HASTA INTERCONECTARLO CTO. 8CU 184.492.670$                 159.857.384$             24.635.286$                 

14
RAMAL ARABIA -PEREZ- YARUMAL- SANTA CRUZ DE BARBAS HASTA 

INTERCONECTARSE CON 3NA
567.201.610$                 631.131.029$             63.929.418-$                 

19 S/E VE - GLORIETA PINARES - CRA. 27 CLL. 14 228.767.924$                 215.966.735$             12.801.189$                 

22 S/E VE - PINARES ALTO. 364.459.226$                 310.264.448$             54.194.779$                 

23 CONSTRUCCIÓN DE RED DEL VHM PARA TRASLADO DE CARGA 148.880.186$                 -$                              148.880.186$               

31 CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMOS ARBORIZADOS 8DQ 831.713.348$                 1.117.202.895$          285.489.547-$               

32 Construcción tramo de red 1,5 km. Granja  Solar 233.233.797$                 -$                              233.233.797$               

37 Reconductorización de 0,32Km  hacia  la  suplencia  con el  3CE. 76.828.148$                   93.653.766$               16.825.618-$                 

52
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS NODOS 199986 

HASTA EL 180942
58.828.820$                   59.763.581$               934.761-$                      

53
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES PARA EL TRASLADO DE 

RAMALES DEL CTO. 1PA AL 2PA.
284.239.699$                 490.135.536$             205.895.837-$               

57 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN CON EL CTO. 8CU 78.354.685$                   166.899.370$             88.544.685-$                 

62 Construcción sa l ida  ci rcui to 2 CU macroproyecto GVR 284.352.390$                 162.447.486$             121.904.904$               

63 Construcción doble ci rcui to Pavas-Cerri tos  IPA1-1PA. 1.590.897.750$              -$                              1.590.897.750$            

64 Construcción sa l ida  ci rcui to Industria l  Cuba a  33kV 103.183.880$                 -$                              103.183.880$               

65
CONSTRUCCIÓN TRAMO DE RED PARA URBANIZACIÓN EL REMANSO 

SECTORES B Y C (IV ETAPA)
95.370.700$                   99.624.875$               4.254.175-$                   

78 CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DEL CIRCUITO 7VE 293.322.090$                 147.646.552$             145.675.538$               

96 Expans ión para  conexión nuevos  cl ientes  Redes  Nivel  I 734.195.440$                 1.199.805.245$          465.609.805-$               

101 Expans ión para  conexión nuevos  cl ientes  Redes  Nivel  I I  y I I I 826.941.260$                 1.941.606.432$          1.114.665.172-$            

106 REMODELACIÓN CTO. 2CE ETAPA II. CRA. 7 A 9 ENTRE CLL. 13 A 17 1.733.945.969$              732.920.723$             1.001.025.247$            

115 Reemplazo Servicios  Auxi l iares  en Subestación CUBA 49.624.000$                   121.548.000$             71.924.000-$                 

122 Reemplazo CT's , PT 's  y DPS's  bahía  Línea 115 kV DQ-PA 264.644.658$                 162.975.672$             101.668.986$               

123 Reemplazo CT's , PT 's  y DPS's  bahía  Línea 115 kV DQ-LR 264.644.658$                 237.237.804$             27.406.854$                 

124 Reemplazo Interruptor de 33kV del  transformador T3DQ 87.803.892$                   90.332.988$               2.529.096-$                   

125 Sis tema de supervis ión y control  S/E PAVAS 951.340.000$                 2.171.342.000$          1.220.002.000-$            

126 Sis tema de supervis ión y control  S/E NARANJITO 714.051.000$                 1.261.819.000$          547.768.000-$               

127 Nuevo Circui to 2CU 100.599.000$                 139.031.000$             38.432.000-$                 

128 Nuevo Circui to ICU 260.919.000$                 259.647.012$             1.271.988$                   

129 Nuevo Circui to 7VE 100.599.000$                 139.031.000$             38.432.000-$                 

130 Reemplazo Interruptor de 33kV del  transformador T1CU 87.803.892$                   87.803.892$               -$                               

139
Ventorri l lo-Cambio de RC por bahía  en el  IVE, incluyendo equipo 

de ca l idad
261.078.000$                 349.980.000$             88.902.000-$                 

140
Dosquebradas-Cambio de RC por bahía  en el  IDQ, incluyendo 

equipo de ca l idad
261.078.000$                 -$                              261.078.000$               

141
Dosquebradas-Cambio de RC por bahía  en el  ANDI, incluyendo 

equipo de ca l idad
261.078.000$                 -$                              261.078.000$               

143 Cambio de seccionador de l ínea en la  l ínea DVE en la  SE DQ. 53.938.715$                   58.742.550$               4.803.835-$                   

146 Sis tema de Gestión de activos 668.763.078$                 668.763.078$             -$                               

9 RAMAL GENERAL XOCHIMILCO - JORDAN. 458.410.665$                 143.296.338$             315.114.327$               

69 OBRA CIVIL. REMODELACIÓN CTO.2CE ETAPA III . Ca l les  21 a  27 956.085.717$                 295.028.434$             661.057.283$               

O2019 OTRAS INVERSIONES EN LA RED -$                                358.415.000$             358.415.000-$               

15.639.605.835$       15.325.735.008$   313.870.827$           TOTAL  

Tabla 43. Desviaciones del Plan de Inversión 
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Los proyectos 9 – (Ramal General Xochimilco - Jordán), 69 – (Obra Civil. Remodelación Cto. 2CE Etapa III); son 

proyectos que hacen parte del plan de inversión aprobado para ser ejecutados en el 2020, pero se inició con su 

ejecución en el 2019, teniendo en cuenta que algunos de los proyectos aprobados para el 2019 como fue el 

caso del proyecto 23 – (Construcción de red del VHM para traslado de carga), 32 – (Construcción tramo de red 

1,5 km. Granja Solar), 63 - Construcción doble circuito Pavas-Cerritos IPA1-1PA, 64 – (Construcción salida 

circuito Industrial Cuba a 33kV), 140 – (Dosquebradas-Cambio de RC por bahía en el IDQ, incluyendo equipo de 

calidad) y 141 – (Dosquebradas-Cambio de RC por bahía en el ANDI, incluyendo equipo de calidad) no se 

pudieron iniciar en el 2019, debido a que algunos dependían de permisos de algunas entidades 

Gubernamentales, para los cuales no se alcanzó en el 2019 a tener la autorización por parte de estas para 

iniciar con dichos proyectos. Para otros proyectos, fue necesario realizar trabajos concernientes a obras civiles 

en Subestaciones para su ejecución, las cuales no se alcanzaron a tener listas en el mismo año. 

G.) Gestión de Activos 

El proyecto para la implementación del Sistema de Gestión de Activos se viene desarrollando desde dos 

perspectivas en paralelo: la implementación de un Software EAM y el desarrollo del Plan Estratégico de Gestión 

de Activos conforme a los requerimientos de la norma ISO – 55001. 

 Diagnóstico  

Durante la vigencia 2019 se inició con el diagnóstico de procesos valorado en nivel de madurez y hoja de ruta 

del Sistema de Gestión de Activos para Energía de Pereira. Mediante este estudio realizado por la Firma PMM, 

se determinó que Energía de Pereira obtuvo un nivel de madurez de 1,19 (Consciente) y la meta a alcanzar es 

nivel de madurez 3 (Competente). 
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 Nivel de madurez obtenido en cada uno de los requerimientos de la ISO 55001 

No. Requerimiento Puntuación 

4.1 Conocimiento de la organización y su contexto 1,50 

4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 1,50 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de activos 1,00 

4.4 Sistema de gestión de activos 1,00 

5.1 Liderazgo y compromiso 1,00 

5.2 Política 1,00 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridad organizacional 1,00 

6.1 
Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades para el sistema de 
gestión de activos 

1,00 

6.2.1 Objetivos de gestión de activos 1,00 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la gestión de activos 1,00 

7.1 Recursos 1,00 

7.2 Competencia 1,00 

7.3 Toma de conciencia 1,50 

7.4 Comunicación 1,50 

7.5 Requisitos de información 1,00 

7.6.1 Información documentada 1,00 

7.6.2 Creación, redacción y actualización de la información documentada 2,00 

7.6.3 Control de la información documentada 2,00 

8.1 Planificación y control operacional 1,00 

8.2 Gestión del cambio 1,00 

8.3 Contratación a terceros (Alcance y Control) 1,50 

9.1 Seguimiento, medicación, análisis y evaluación 1,00 

9.2 Auditoría Interna 1,00 

9.3 Revisión por la dirección 1,50 

10.1 No conformidad y acciones correctivas 1,00 

10.2 Acciones preventivas 1,00 

10.3 Mejora continua 1,00 

Nivel de Madurez 1,19 

Tabla 44. Nivel de madurez – Requerimientos ISO 55001 
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Ilustración 10. Diagrama de araña con el nivel de madurez alcanzado por EEP en cada uno de los requerimientos 

evaluados de la ISO 55001 

Fuente: Diagnóstico PMM 
 

 Software EAM  

Se adelantó la selección de la mejor herramienta para el manejo de la información que garantice la gestión del 

ciclo de vida del activo, en donde se determinó la compra del software EAM Máximo-IBM, su implementación 

se llevará a cabo en el 2020, para lo cual se están solucionando los requisitos de infraestructura tecnológica 

para la instalación de este. 

Generalidades: IBM Máximo permite gestionar todo tipo de activos (lineales, plantas, automotriz y locativo), 

durante todo su ciclo de vida (planeación, diseño, adquisición, construcción, puesta en marcha, operación y 

mantenimiento, baja y disposición final), equilibrando costo, riesgo y desempeño de los activos, alineado con 

mejores prácticas y estándares como ISO 55.000. 

Dadas las instrucciones de la consultoría especializada en Gestión de Activos – PMM, para la implementación 

de la norma ISO-50001 y el desarrollo de cada uno de sus requisitos, se propuso abarcar desde tres 

perspectivas o niveles: Nivel Estratégico, Táctico y Operativo, de acuerdo con la siguiente imagen a fin de 

abarcar los requisitos de la norma. 

 Inversión ejecutada en el 2019 

Proyecto  Objetivo del Proyecto 
Inversión 

Ejecutada 2019 

146 Sistema de Gestión de activos  $         668.763.078  

Tabla 45. Inversión ejecutada 2019_Gestión de Activos 
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